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A   instrução   normativa   nº2/2014   da   Secretaria   de   Logística   e   Tecnologia   da  
Informação   do   Ministério   do   Planejamento,   Orçamento   e   Gestão   dispõe   sobre   a  
obrigatoriedade   das   edificações   públicas   atenderem   requisitos   de   eficiência  
energética.  Pela  relevância  e  obrigatoriedade  dos  itens  de  eficiência  energética  nas  
edificações   apresenta-­se   a   seguinte   questão   de   pesquisa:   qual   o   custo   de   uma  
edificação  com  os  requisitos  de  eficiência  energética?  O  objetivo  geral  da  pesquisa  
consiste   em   estudar   os   custos   orçados   e   os   realizados   de   uma   edificação   não  
residencial   vertical   de  múltiplos   pavimentos   que  possui   o   selo  Procel   de  eficiência  
energética.   Adotou-­se   uma   edificação   denominada   Centro   Tecnológico   do   Carvão  
Limpo   (CTCL),   situada   em   Criciúma/SC,   que   possui   o   selo   Procel   de   eficiência  
energética  de  projeto,  nível  “A”,  sendo  uma  das  cinco  primeiras  edificações  no  Brasil  
a  obter  este  selo,  e  a  única  na  região  sul  de  Santa  Catarina.  Para  a  determinação  do  
custo  realizado  obteve-­se  as  informações  junto  à  entidade  proprietária  da  edificação  
e   se   elaborou   os   orçamentos   no   sistema   de   orçamentação   informatizado   Volare-­
PINI.   Comparou-­se   os   custos   realizados   com   os   orçados,   e   também   os   custos  
orçados  se  considerando  a  edificação  com  os  atributos  de  eficiência  energética  com  
os  custos  da  mesma  edificação  sem  estes  atributos.  Os  resultados  demonstram  uma  
diferença   de   7,43%   quando   comparado   o   custo   realizado   com   o   custo   orçado   da  
edificação  do  estudo.  Quando  comparado  os  custos  da  edificação  com  os  atributos  
de   eficiência   energética   com   os   custos   desta   edificação   sem   os   atributos   os  
resultados  indicam  um  custo  superior  de  17,19%.  
  
Palavras  Chaves:  Procel;;  Custos;;  Eficiência  energética.  
  
1.  INTRODUÇÃO    
  
Com  o  aumento  constante  da  demanda  de  energia  elétrica  no  Brasil  está  cada  vez  
mais  evidente  a  necessidade  de  utilização  de  tecnologias  e  métodos  que  reduzam  o  
consumo  de  eletricidade.  Segundo  o  Programa  Nacional  de  Conservação  de  Energia  
Elétrica  (PROCEL,  2013),  as  edificações  da  classe  residencial,  comercial  e  de  poder  
público   representam   grande   parte   da   parcela   de   consumo   de   energia   elétrica   no  
Brasil,  alcançando  atualmente  cerca  de  50%,  sendo  que,  a  melhor  forma  de  diminuir  
tal   consumo   nas   edificações   é   construir   edifícios   sustentáveis.   Para   Márcio  
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Damasceno,   membro   da   equipe   técnica   do   Programa   Brasileiro   de   Etiquetagem  
(PBE),  “15%  da  energia  produzida  no  Brasil  é  consumida  por  edificações  comerciais.  
Sendo  que  a  estimativa  de  redução  de  consumo  é  de  até  50%  em  edificações  novas  
e   30%   em   edificações   com   retrofit   (reforma/adequação)”,   quando   utilizados  
conceitos   de   eficiência   energética.  Os   edifícios   comerciais,   de   serviços   e   públicos  
tiveram  seu  Regulamento  Técnico   da  Qualidade  do  Nível   de  Eficiência  Energética  
(RTQ-­C)   desenvolvido   no   âmbito   do   programa   brasileiro   de   etiquetagem   (PBE)   e  
aprovado  pelas  portarias  no.  372,  de  17  de  setembro  de  2010  e  Portaria  no.  17,  de  16  
de   janeiro  de  2012;;  os  quais   regulamentam  o  processo  de  etiquetagem.  O  RTQ-­C  
baseia-­se   na   avaliação   de   três   requisitos   principais:   o   desempenho   térmico   da  
envoltória  do  edifício;;  a  eficiência  e  potência  instalada  do  sistema  de  iluminação;;  e  a  
eficiência   do   sistema   de   condicionamento   do   ar.   Desde   04   de   junho   de   2014   as  
edificações  públicas  obrigatoriamente  devem  atender  os  requisitos  do  RTQ-­C.  Com  
esta   exigência   aumenta-­se   o   interesse   do   segmento   da   construção   civil   em   obter  
informações   sobre   os   custos   das   edificações   com   os   atributos   de   eficiência  
energética.  Mazon   (2009,   p.   15),   obteve   que   o   custo   da   envoltória   de   um   edifício  
com  atributos  de  eficiência  energética  é  14,93%  superior  ao  custo  da  envoltória  de  
um  edifício  sem  os  atributos  de  eficiência  energética.  Segundo  Coelho  (2006,  p.74)  a  
preparação  de  um  orçamento  é   imprescindível   para  um  bom  planejamento,   pois  é  
com  base  nele  que  advém  o  sucesso  de  qualquer  empreendimento  de  construção  
predial.  Diante  do  exposto  surge  a  seguinte  questão  de  pesquisa:  qual  o  custo  de  
uma  edificação  com  os  requisitos  de  eficiência  energética  estabelecidos  pelo  RTQ-­
C?  O  objetivo  geral  deste   trabalho  é  estudar  os  custos  orçados  e  os  realizados  de  
uma  edificação  não   residencial   vertical   de  múltiplos   pavimentos   que  possui   o   selo  
Procel  de  eficiência  energética  de  projeto,  nível   “A”.  Os  objetivos  específicos  desta  
pesquisa  são:  identificar,  complementar  e  atualizar  os  custos  orçados  da  edificação  
deste  estudo  de  caso;;   identificar  e  atualizar  os  custos   realizados  desta  edificação;;  
comparar  o  custo   realizado  com  o  custo  orçado;;   identificar  a  participação  no  custo  
orçado  dos   requisitos  de  eficiência  energética  exigidos  pelo  Selo  Procel;;  estudar  e  
comparar   os   custos   orçados   da   edificação   do   estudo   de   caso   com   atributos   de  
eficiência  energética  e  os  custos  orçados  para  o  mesma  edificação  sem  os  atributos  
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2.  MATERIAIS  E  MÉTODOS    
  
2.1.  PERIODO  E  FLUXOGRAMA  DAS  ETAPAS  DO  ESTUDO    
  
O   estudo   de   caso   iniciou-­se   no   segundo   semestre   de   2014   com   a   pesquisa  
bibliográfica  e  com  a  obtenção  e  análise  da  documentação   técnica.  Prosseguiu  no  
primeiro   semestre   de   2015   com   a   elaboração   das   planilhas   orçamentárias   e   de  
custos  realizados,  e  determinação  e  análise  dos  resultados.  A  figura  1  apresenta  o  
fluxograma  das  etapas  do  estudo  de  caso.  
    
                                                                                                      Figura  01  –  Fluxograma  da  pesquisa.  
  
                                                            Fonte:  Filipe  M.  Godinho,  2014.  
  
2.2.  LOCALIZAÇÃO  DA  EDIFICAÇÃO  
  
A   edificação   localiza-­se   na   cidade   de  Criciúma,   sul   do   estado   de   Santa   Catarina,  
conforme  figura  02.  
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    Figura  02  –  Localização  da  edificação.  
  
    Fonte:  Google  Mapas,  2014.  
  
2.3.  CARACTERIZAÇÃO  DO  PROJETO  
  
A   edificação   do   presente   estudo   de   caso   possui   a   certificação   selo   Procel   de  
eficiência   energética   de   projeto,   nível   “A”.   A   edificação   é   destinada   ao   uso   de  
pesquisa   e   desenvolvimento   de   tecnologias   limpas   para   a   exploração,   uso   e  
destinação   de   resíduos   de   carvão   mineral.   Denomina-­se   a   edificação   de   CTCL  
(Centro  Tecnológico  do  Carvão  Limpo)  e  pertence  a  uma  instituição  filantrópica  sem  
fins   lucrativos,   que   atua   nas   áreas   educacional   e   tecnológica.   Para   o   presente  
estudo  de  caso  considerou-­se  os  prédios  1  e  2  do  CTCL  conforme  ilustra  a  figura  03.    
            
Figura  03  –  Fachada  norte  da  edificação.  
  
Fonte:  Empresa  proprietária  da  edificação,  2009.    
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A  figura  04  reúne  as  características  da  edificação  do  estudo  de  caso.  
    









































Data,do,término,da,obra 30/12/2011   
Fonte:  Filipe  M.  Godinho,  2014.  
  
2.4.  DOCUMENTAÇÃO  TÉCNICA  
  
Para   a   realização   deste   estudo   de   caso,   se   analisou   os   seguintes   documentos  
técnicos  do  projeto:  
-­  Projeto  arquitetônico  e  projetos  complementares,  como  o  projeto  elétrico,  estrutural,  
hidro  sanitário,  e  de  climatização  dos  prédios  1  e  2  do  Centro  Tecnológico  do  Carvão  
Limpo  -­  CTCL;;  
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-­  Planilha  orçamentária  do  edital  de  contratação  da  execução  dos  prédios  1  e  2  do  
complexo  do  CTCL;;  
-­  Planilha  do  custo  total  realizado  da  obra;;  
Extraiu-­se   de   Mazon,   (2009,   págs.   87-­100),   as   planilhas   orçamentárias   descritas  
abaixo:  
-­  Planilha  orçamentária  do  projeto  com  atributos  de  eficiência  energética,  situação  I;;      
-­  Planilha  orçamentária  do  projeto  sem  atributos  de  eficiência  energética,  situação  III;;  
De  Silva,  (2012,  p.64),  obteve-­se  a  planilha  orçamentária  descrita  abaixo:  
-­  Tabela  13,  Comparação  total  entre  os  sistemas  luminotécnicos.  
As  demais  informações  técnicas  foram  retiradas  dos:  
-­  Requisitos  Técnicos  da  Qualidade  para  o  Nível  de  Eficiência  Energética  de  
Edifícios  Comerciais,  de  Serviços  e  Públicos,  RTQ-­C:  Portaria  no.  372,  de  17  de  
setembro  de  2010  e  Portaria  no.  17,  de  16  de  janeiro  de  2012;;  
  
2.5.  OBTENÇÃO  DOS  DADOS  
  
A  primeira  etapa  da  obtenção  de  dados  ocorreu  com  a  identificação  e  a  reunião  das  
planilhas  orçamentárias   integrantes  do  edital  para  execução  da  obra,  e  da  planilha  
de  custo  realizado  disponibilizada  pela   instituição  proprietária  da  edificação.  Para  a  
determinação  dos  custos  orçados  associados  à  envoltória  do  projeto  aplicou-­se  os  
serviços   definidos   em  Mazon   (2009).  Para   a   determinação   dos   custos   orçados   do  
projeto   luminotécnico   com   eficiência   energética   se   utilizou   o   projeto   elétrico   e   os  
itens  de  serviços  descritos  em  Silva  (2012).  Para  a  determinação  dos  custos  orçados  
do  sistema  eficiente  de  condicionamento  de  ar  se  realizou  cotações  em  fornecedores  
especializados   para   os   equipamentos   instalados   na   edificação   e   previstos   no  
respectivo  projeto  (sistema  inverter  –  rotação  variável).    
Para  a  elaboração  da  planilha  orçamentária  de  uma  edificação  similar,  mas  sem  os  
atributos   de   eficiência   energética   considerou-­se   para   a   envoltória   os   serviços  
definidos   em  Mazon   (2009).   Nesta   situação   para   a   determinação   dos   custos   das  
instalações   luminotécnicas  sem  eficiência  energética  adotou-­se  as  composições  de  
preços   unitários   correspondentes   aos   serviços   de   luminárias   padrão   estabelecidas  
na   tabela   de   composições   de   preços   para   orçamento   (TCPO   13).   No   cálculo   dos  
custos   do   sistema   de   condicionamento   de   ar   convencional   se   substituiu   os  
equipamentos   do   tipo   inverter   pelos   de   rotação   fixa.   De   posse   do   código   dos  
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equipamentos  sistema   inverter   instalados  nos  prédios  1  e  2  do  complexo  do  CTCL,  
verificou-­se  no  site  do  INMETRO  na  planilha  de  etiquetagem  de  condicionadores  de  
ar  um  equipamento  de  características  similares,  de  rotação  fixa  e  de  fácil  renome  no  
mercado.  Processou-­se  as  planilhas  orçamentárias  no  sistema  informatizado  Volare-­
PINI   versão   17.   Adotou-­se   a   TCPO   13   como   banco   de   dados   de   referência   de  
composições  de  preços  unitários  no  cálculo  das  planilhas  orçamentárias,  preços  de  
Florianópolis-­SC   referente   ao   mês   de   março   de   2015.   Na   discriminação  
orçamentária  de  serviços  das  planilhas  orçamentárias  não  se  considerou  as  etapas  
de   projetos,   licenciamentos   e   serviços   preliminares.  Adotou-­se   uma   taxa   de   145%  
para  as  Leis   e  Encargos  Sociais   e  uma   taxa  de  28,12%  para  o  BDI   (Benefícios  e  
Despesas  Indiretas).    
  
2.6.  APRESENTAÇÃO  E  ANÁLISE  DOS  RESULTADOS  
  
Com   as   planilhas   orçamentárias   atualizadas   e   com   os   relatórios   gerados   pelo  
sistema   Volare,   obteve-­se   os   resultados,   que   se   encontram   apresentados   em  
tabelas   comparativas,   gráficos,   análise   descritiva   e   quantitativa.   Os   valores  
monetários   foram   expressos   em   R$   (reais)   e   também   no   Custo   Unitário   Básico  
Médio   Residencial   (CUB/2006-­SC),   calculado   pelo   SINDUSCON-­SC   (Sindicato   da  
Indústria   de  Construção  Civil),   correspondente   ao   valor   de  R$1.433,13  no  mês  de  
março  /2015.    
  
3.  RESULTADOS  E  DISCUSSÕES  
  
3.1.  CUSTO  REALIZADO  
  
Com  base  nas  planilhas  de  medições  de  serviços  e  nos  pagamentos  efetuados  pela  
instituição  contratante  e  proprietária  da  edificação  deste  estudo  de  caso,  identificou-­
se  o  valor  histórico  desembolsado  em  cada  mês  de  medição.  O  valor  desembolsado  
em   cada   mês   foi   convertido   em   quantidades   de   CUB   médio   residencial,  
considerando-­se   o   valor   do   CUB   correspondente   ao   mês   do   desembolso   para   o  
pagamento  dos  serviços  executados  pela  empresa  contratada.     Os  cálculos  para  a  
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Figura  05  –  Determinação  do  valor  atualizado  do  custo  realizado.  
VALOR  ATUALIZADO  DO  CUSTO  REALIZADO  







Atualizado  CUB    
(R$)  
30/12/10   35.813,18   1.038,72   34,48   49.411,72  
01/02/11   140.513,43   1.042,87   134,74   193.095,99  
01/03/11   180.342,22   1.046,92   172,26   246.870,67  
01/04/11   207.062,98   1.051,92   196,84   282.101,46  
02/05/11   425.579,89   1.056,86   402,68   577.097,54  
02/06/11   113.301,38   1.103,46   102,68   147.151,33  
04/07/11   95.894,85   1.122,52   85,43   122.429,70  
04/08/11   48.311,93   1.127,61   42,84   61.401,79  
05/09/11   268.380,90   1.125,50   238,45   341.736,76  
05/10/11   283.241,09   1.126,42   251,45   360.364,08  
08/11/11   90.045,28   1.126,56   79,93   114.549,24  
06/12/11   72.336,06   1.127,75   64,14   91.923,72  
13/12/11   203.278,04   1.127,75   180,25   258.323,08  
01/02/12   79.654,26   1.133,85   70,25   100.679,02  
27/02/12   48.911,42   1.133,85   43,14   61.821,60  
27/02/12   10.190,19   1.133,85   8,99   12.879,89  
23/07/12   15.480,62   1.190,16   13,01   18.640,97  
  Total     2.318.337,72        2.121,57   3.040.478,58    
Fonte:  Filipe  M.  Godinho,  2015.  
  
Observa-­se   na   figura   05   que   o   valor   atualizado   do   custo   realizado   é   de                                      
R$   3.040.478,58,   o   que   representa   um   aumento   de   31,15%   em   relação   ao   valor  
histórico  do  custo  realizado.    
Com   base   no   valor   percentual   da   atualização   mencionado   acima,   se   obteve   os  
custos  realizados  de  cada  etapa  da  construção,  apresentado  na  figura  06  em  ordem  
decrescente   de   participação.   A   etapa   da   superestrutura   apresenta   a   maior  
participação   com   17,05%   do   custo   total   realizado   da   obra,   correspondendo   a   um  
custo   unitário   realizado   de   R$   334,87/m².   A   figura   6   apresenta   também   o   custo  
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Figura  06  –  Custos  realizados  e  atualizados  por  etapas  de  construção.  
CUSTOS  REALIZADOS  ATUALIZADOS  POR  ETAPAS  








Superestrutura   395.186,45     518.283,39     17,05   334,87  
Revestimentos  e  Pintura   296.831,35     389.291,58     12,80   251,52  
Climatização   254.051,77     333.186,56     10,96   215,27  
Portas  e  Esquadrias   233.750,16     306.561,18     10,08   198,07  
Instalações  Elétricas   215.504,09     282.631,63     9,30   182,61  
Paredes   170.216,76     223.237,71     7,34   144,24  
Brises   146.496,69     192.129,06     6,32   124,14  
Fundações   119.386,47     156.574,26     5,15   101,16  
Pisos   112.912,17     148.083,27     4,87   95,68  
Serviços  Complementares     100.225,59     131.444,94     4,32   84,93  
Instalações  Hidro-­sanitárias   81.110,58     106.375,78     3,50   68,73  
Cobertura   73.855,42     96.860,70     3,19   62,58  
Elevador  Hidráulico   65.648,96     86.098,01     2,83   55,63  
Prevenção  Contra-­incêndio   39.008,12     51.158,79     1,68   33,05  
Impermeabilizações   14.153,10     18.561,66     0,61   11,99  
Total   2.318.337,68     3.040.478,52     100,00   1.964,48  
Fonte:  Filipe  M.  Godinho,  2015  
  
Na  figura  07,  apresenta-­se  graficamente  os  custos  realizados  por  etapas.  
  
































Fonte:  Filipe  M.  Godinho,  2015  
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3.2.   CUSTOS   ORÇADOS   COM   E   SEM   ATRIBUTOS   DE   EFICIÊNCIA  
ENERGÉTICA  
  
Para   a   determinação   dos   custos   orçados   com   e   sem   atributos   de   eficiência  
energética,   se   utilizou   como   base   as   planilhas   orçamentárias   obtidas   por   Mazon  
(2009).  A  esta  planilha,  nos  custos  orçados  com  atributos  de  eficiência  energética  se  
adicionou   os   serviços   correspondentes   ao   sistema   de   condicionamento   de   ar,  
elevador  hidráulico,  instalações  elétricas,  instalações  hidro  sanitárias,  de  prevenção  
contra   incêndio  e  os  brises.  Após,  processou-­se  os  orçamentos  no  sistema  Volare,  
conforme   os   procedimentos   metodológicos   estabelecidos   no   item   2.5.   Assim,   se  
obteve   os   valores   por   etapa,   conforme   ilustra   figura   08,   chegando   a   um   total   de          
R$   3.284.401,42,   um   custo   unitário   de   R$   2.122,08/m²,   correspondendo   a  
1,48CUB/m²  para  o  custo  orçado  com  eficiência  energética  e  R$  2.802.559,75,  custo  
unitário   de   R$   1.810,75/m²   ou   1,26CUB/m²   para   o   custo   orçado   sem   eficiência  
energética.    
  
Figura  08  –  Custos  orçados  com  e  sem  eficiência  energética.  
Valor&(R$) % R$/m² CUB/m² Valor&(R$) % R$/m² &CUB/m²
Superestrutura 547.413,68 16,67 353,69 0,25 547.413,68 19,53 353,69 0,25
Instalações&Elétricas 395.706,11 12,05 255,67 0,18 353.757,87 12,62 228,57 0,16
Revestimentos&e&Pintura 372.542,37 11,34 240,70 0,17 372.542,37 13,29 240,70 0,17
Portas&e&Esquadrias 353.235,28 10,75 228,23 0,16 307.317,79 10,97 198,56 0,14
Paredes 253.511,62 7,72 163,80 0,11 184.525,26 6,58 119,22 0,08
Climatização 247.052,22 7,52 159,62 0,11 182.229,44 6,50 117,74 0,08
Brises 236.455,57 7,20 152,78 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Pisos 162.491,74 4,95 104,99 0,07 167.737,63 5,99 108,38 0,08
Fundações 167.803,64 5,11 108,42 0,08 167.803,64 5,99 108,42 0,08
Serviços&Complementares& 124.753,23 3,80 80,60 0,06 124.753,23 4,45 80,60 0,06
Cobertura 121.918,03 3,71 78,77 0,05 92.960,35 3,32 60,06 0,04
Elevador&Hidráulico 105.842,69 3,22 68,39 0,05 105.842,69 3,78 68,39 0,05
Instalações&HidroVsanitárias 121.082,06 3,69 78,23 0,05 121.082,06 4,32 78,23 0,05
Prevenção&ContraVincêndio 46.461,26 1,41 30,02 0,02 46.461,26 1,66 30,02 0,02
Impermeabilizações 28.131,92 0,86 18,18 0,01 28.131,92 1,00 18,18 0,01






Fonte:  Filipe  M.  Godinho,  2015.  
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Considerando  todas  as  etapas,  a  edificação  com  eficiência  energética  chegou  a  um  
custo  maior  de  R$  481.842,23  ou  17,19%  em  relação  à  edificação  sem  os  atributos  
de  eficiência  energética.  
Na   figura   09   e   na   figura   10,   apresenta-­se   a   diferença   obtida   por   etapas   no   custo  
orçado  da  edificação  com  e  sem  atributos  de  eficiência  energética.  
  
Figura  09  –  Comparativo  entre  as  etapas  dos  custos  orçados  com  e  sem  eficiência  energética.  
COMPARATIVO  ENTRE  OS  CUSTOS  ORÇADOS  COM  E  SEM  EFICIÊNCIA  ENERGÉTICA  





Paredes   253.511,62   184.525,26   37,39  
Climatização   247.052,22   182.229,44   35,57  
Cobertura   121.918,03   92.960,35   31,15  
Portas  e  Esquadrias   353.235,28   307.317,79   14,94  
Instalações  Elétricas   395.706,11   353.757,87   11,86  
Fundações   167.803,64   167.803,64   -­  
Superestrutura   547.413,68   547.413,68   -­  
Revestimentos  e  Pintura   372.542,37   372.542,37   -­  
Impermeabilizações   28.131,92   28.131,92   -­  
Instalações  Hidro-­sanitárias   121.082,06   121.082,06   -­  
Elevador  Hidráulico   105.842,69   105.842,69   -­  
Prevenção  Contra-­incêndio   46.461,26   46.461,26   -­  
Serviços  Complementares     124.753,23   124.753,23   -­  
Brises   236.455,57   0,00   -­  
Pisos   162.491,74   167.737,63   -­3,13  
Total   3.284.401,42   2.802.559,19   17,19  
Fonte:  Filipe  M.  Godinho,  2015.  
    
Ainda   na   figura   09,   nota-­se   que   a   etapa   paredes   obteve   maior   diferença,   com  
37,39%,   seguida   de   climatização,   com   35,57%   e   cobertura   com   31,15%.   Ainda   a  
etapa   de   portas   e   esquadrias   obteve   uma   diferença   de   14,94%   e   instalações  
elétricas   11,86%,   conforme   ilustrado   graficamente   na   figura   10.   Já   para   a   etapa  
pisos,  o  custo  orçado  com  eficiência  energética  reduziu  em  3,13%  comparado  com  o  
custo   orçado   sem   eficiência   energética,   isso   se   deve   ao   fato   que   as   paredes  
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Fonte:  Filipe  M.  Godinho,  2015.  
  
Considerando-­se   os   custos   orçados   da   edificação   com   atributos   de   eficiência  
energética   identificou-­se   quais   as   etapas   possuem   itens   que   influenciam   nos  
atributos   de   eficiência   energética,   representadas   por   paredes,   cobertura,   portas   e  
esquadrias,  instalações  elétricas,  climatização  e  brises,  conforme  ilustra  a  figura  11.  
Observa-­se  que  os  valores  destes   itens  de  cada  etapa   totalizam  R$  1.023.519,03,  
representando  os  custos  orçados  exclusivos  dos  serviços  que  são  influenciados  pelo  
aumento  do  desempenho  energético,  e  correspondendo  a  31,16%  do  custo  orçado  
da  edificação.     Destaca-­se  portando  a  etapa  de  portas  e  esquadrias  como  a  etapa  
que  obteve  a  maior  participação  dos  itens  que  influenciaram  o  selo  Procel  no  custo  
total   orçado.   Sendo   que   tal   fato   é   justificado   pelo   custo   elevado   das   grandes  
esquadrias,  necessárias  para  aproveitamento  da  luz  natural  e  dos  vidros  com  maior  
espessura,   o   que   garante   maior   isolamento   térmico,   chegando   a   8,42%   de  
participação  do  custo   total.  Para  a  etapa  de  paredes,  que  obteve  uma  participação  
de  7,72%  no  custo  total  orçado,  temos  3,90%  dos  custos  desta  etapa  representando  
a  participação  de  itens  que  foram  influenciados  pelo  selo  Procel.  Observa-­se  que  as  
paredes  da  envoltória  consistem  de  paredes  duplas  do  tipo  sanduíche,  com  blocos  
de  concreto  celular  na  parte  interna  e  isolamento  térmico  em  poliestireno  expandido  
entre  o  bloco  de  concreto  celular  interno  e  o  bloco  cerâmico  externo.  
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Figura  11  –  Participação  por  etapas  dos  atributos  de  eficiência  energética  no  custo  orçado.  
Participação  dos  atributos  de  eficiência  energética  no  custo  orçado  
Etapa   Total  (R$)       (%)  
Influenciam  no  selo  
Procel  
Não  influenciam  no  selo  
Procel  
  (R$)     (%)     (R$)     (%)  
Fundações   167.803,64   5,11   -­        167.803,64   5,11  
Superestrutura   547.413,68   16,67   -­        547.413,68   16,67  
Paredes   253.511,62   7,72   128.007,60   3,90   125.504,02   3,82  
Revestimentos  e  
Pintura   372.542,37   11,34   -­        372.542,37   11,34  
Impermeabilizações   28.131,92   0,86   -­        28.131,92   0,86  
Cobertura   121.918,03   3,71   60.188,67   1,83   61.729,36   1,88  
Portas  e  Esquadrias   353.235,28   10,75   276.415,94   8,42   76.819,34   2,34  
Pisos   162.491,74   4,95   -­        162.491,74   4,95  
Instalações  Hidro-­
sanitárias   121.082,06   3,69   -­        121.082,06   3,69  
Elevador  Hidráulico   105.842,69   3,22   -­        105.842,69   3,22  
Instalações  Elétricas   395.706,11   12,05   75.399,03   2,30   320.307,08   9,75  
Prevenção  Contra-­
incêndio   46.461,26   1,41   -­        46.461,26   1,41  
Climatização   247.052,22   7,52   247.052,22   7,52   -­       
Serviços  
Complementares     124.753,23   3,80   -­        124.753,23   3,80  
Brises   236.455,57   7,20   236.455,57   7,20   -­       
Total   3.284.401,42   100,00   1.023.519,03   31,16   2.260.882,39   68,84  
Fonte:  Filipe  M.  Godinho,  2015.  
  
A  figura  12  apresenta  a  discriminação  dos  itens,  por  etapas,  que  foram  considerados  
nos   custos   dos   serviços   para   a   obtenção   do   selo   Procel.   A   partir   da   figura   12  
observa-­se  que  em  instalações  elétricas,  os  itens  que  influenciaram  nos  custos  dos  
atributos   foram   o   conjunto   de   luminárias,   lâmpadas   e   reatores   eficientes,  
representando  2,30%  do  custo  total  da  obra.  Para  a  etapa  de  cobertura,  o  único  item  
que  influenciou  nos  atributos  de  eficiência  energética  foi  a  utilização  de  telha  termo  
acústica,   com   participação   de   1,83%.   Na   etapa   dos   brises   podemos   observar,  
conforme   figura   12,   que   o   item   brises   de   estrutura   metálica   com   as   chapas   de  
alumínio   acarretou   um   custo   de   R$   188.980,74   ou   5,75%   de   acréscimo   no   custo  
orçado  da   obra.  Na  etapa   climatização   tal   diferença   se   caracteriza   pelo   custo   das  
unidades   de   condicionamento   de   ar   com   o   sistema   inverter   serem   superiores,  
chegando   em   alguns   casos   a   um   aumento   aproximado   de   60%   em   relação   aos  
equipamentos  convencionais.  
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Figura  12  –  Discriminação  dos  itens  de  eficiência  energética  nas  etapas.    
Descrição Un. Quantidade Preço  (R$) Preço  total  (R$)
Participação  
dos  Itens  de  
EE  (%)
Alvenaria  de  vedação  com  blocos  de  concreto  celular. m² 1.470,00 63,44 93.256,80 2,84
Isolamento  térmico  empregando  poliestireno  expandido  
em  placas  de  5  cm
m² 1.470,00 23,64 34.750,80 1,06
128.007,60 3,90
Cobertura  com  telha  termoacústica,  perfil  trapezoidal. m² 459,00 131,13 60.188,67 1,83
60.188,67 1,83
Janela  de  alumínio  de  correr,  com  tela  mosqueteira  e  
vidro  6mm  e  dimensão  máxima  250x250cm
UN   20,00 2.282,97 45.659,40 1,39
Janela  de  alumínio  de  correr,  com  bandeira  (h50cm),  com  
tela  mosqueteiro  e  vidro  de  6mm,  266x160cm
UN   48,00 3.478,33 166.959,84 5,08
Janela  de  alumínio  de  correr,  com  tela  mosqueteira  e  
vidro  6mm  e  dimensões  de  580x262
UN   5,00 12.759,34 63.796,70 1,94
276.415,94 8,42
Luminária  fluorescente  completa  comercial  com  2  
lâmpada  de  14  W,  tipo  calha  de  sobrepor. UN   84,00 205,20 17.236,80 0,52
Luminária  fluorescente  completa  comercial  com  4  
lâmpadas  de  14  W,  tipo  embutir  em  forro  modular
UN   152,00 369,24 56.124,48 1,71
Interruptor  Automático  por  presença  360  graus UN   39,00 52,25 2.037,75 0,06
75.399,03 2,30
Fôrma  de  madeira  para  estruturas  em  geral,  moldada  no  
local,  3  aproveitamentos  -­  Brises
m² 120,00 77,37 9.284,29 0,28
Armadrura  de  aço  para  estruturas  em  geral,  CA-­50. Kg 2.320,00 8,60 19.960,30 0,61
Transporte,  lançamento,  adensamento  e  acabamento  do  
concreto. m³ 29,00 79,37 2.301,65 0,07
Concreto  estrutural  dosado  em  central,  fck  25  MPa m³ 29,00 373,44 10.829,76 0,33
Alvenaria  de  vedação  com  tijolos  cerâmico. m² 22,10 230,71 5.098,69 0,16
Brises  com  estrutura  metálica,  chapa  de  aluzinc  e  de  
alumínio.  Conforme  projeto.
VB   1,00 188.980,74 188.980,74 5,75
236.455,43 7,20
Execução  Projeto  executivo  de  sistema  de  
condicionamento  de  ar  com  Eficiência  Energética




Portas,  Esquadrias,  Ferragens  e  Vidros
DETALHE  DOS  ITENS  DE  EFICIÊNCIA  ENERGÉTICA
Paredes
Cobertura




Execução  Projeto  de  Climatização
  
Fonte:  Filipe  M.  Godinho,  2015.  
15 
                                                                                          Artigo      submetido    ao    Curso  de        Engenharia  Civil      da        UNESC  -­  
                                                                                          como  requisito  parcial  para  obtenção  do  Título  de  Engenheiro  Civil  
 
  
UNESC-­  Universidade  do  Extremo  Sul  Catarinense  –  2015/01  
No   presente   estudo,   o   custo   das   instalações   hidro   sanitárias   foram   determinados  
com   torneiras   e   válvulas   dos   mictórios   elétricas   com   acionamento   por   meio   de  
sensor   e   captação   de   água   pluvial   de   maneira   independente.   Adotou-­se   estas  
mesmas   especificações   para   ambos   os   orçamentos,   com   e   sem   eficiência  
energética,   considerando-­se  que  estes   itens  não  são  exigidos  para  a  obtenção  de  
selo  Procel.  No  processo  de   certificação  da  edificação  do  estudo  de   caso  no   selo  
Procel  estes   itens  das   instalações  hidro  sanitárias  geraram  uma  bonificação  de  1,0  
ponto   na   pontuação   da   etiqueta   de   eficiência   energética,   sendo   esta   a   pontuação  
máxima  de  bonificação.    
  
3.3.  ANÁLISE  COMPARATIVA  ENTRE  O  CUSTO  REALIZADO  E  O  ORÇADO  
  
Para   a   obtenção   da   análise   comparativa   entre   o   custo   realizado   e   o   orçado,   as  
etapas  foram  organizadas  em  ordem  decrescente  de  custos,  conforme  demonstra  a  
figura  13.  Apresenta-­se  na  figura  13  também  a  diferença  de  custos,  expressa  em  %,  
por  etapa  dos  custos  realizados  para  os  orçados.    
  
Figura  13  –  Comparativo  entre  os  custos  realizados  e  os  orçados.  
COMPARATIVO  ENTRE  OS  CUSTOS  REALIZADOS  E  OS  ORÇADOS  







Superestrutura   547.413,68   518.283,39   -­5,32   334,87  
Revestimentos  e  Pintura   372.542,37   389.291,58   4,50   251,52  
Climatização   247.052,22   333.186,56   34,86   215,27  
Portas  e  Esquadrias   353.235,28   306.561,18   -­13,21   198,07  
Instalações  Elétricas   395.706,11   282.631,63   -­28,58   182,61  
Paredes   253.511,62   223.237,71   -­11,94   144,24  
Brises   236.455,57   192.129,06   -­18,75   124,14  
Fundações   167.803,64   156.574,26   -­6,69   101,16  
Pisos   162.491,74   148.083,27   -­8,87   95,68  
Serviços  Complementares     124.753,23   131.444,94   5,36   84,93  
Instalações  Hidro-­sanitárias   121.082,06   106.375,78   -­12,15   68,73  
Cobertura   121.918,03   96.860,70   -­20,55   62,58  
Elevador  Hidráulico   105.842,69   86.098,01   -­18,65   55,63  
Prevenção  Contra-­incêndio   46.461,26   51.158,79   10,11   33,05  
Impermeabilizações   28.131,92   18.561,66   -­34,02   11,99  
Total   3.284.401,42   3.040.478,52   -­7,43   1.964,48  
Fonte:  Filipe  M.  Godinho,  2015.  
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O   custo   realizado   total   apresenta-­se   7,43%   menor   que   o   custo   orçado.  
Considerando   a   quantidade   de   itens   específicos   do   projeto   que   influenciaram   nos  
atributos   de   eficiência   energética,   o   valor   ficou   dentro   de   uma   variação   tolerável.  
Segundo   o   Instituto   Brasileiro   de   Auditoria   de   Obras   Publicas   (IBRAOP)   em   OT-­
IBRAOP   04/2012,   um   orçamento   detalhado   ou   analítico   possui   uma   margem   de  
variação  admissível  de  10%.  
A   etapa   que   apresentou   a   maior   diferença   foi   a   de   climatização,   com   o   custo  
realizado  34,86%  maior  que  o  orçado.  Explica-­se  esta  diferença  pela  utilização  de  
aparelhos   com   sistema   inverter,   sendo   que   se   tratava   na   época   da   execução   da  
edificação  de  nova   tecnologia  no  mercado  nacional  e  que  atualmente  estão  sendo  
amplamente  utilizados,  com  mais  fornecedores  no  mercado  e  preços  menores  para  
o  consumidor  final.  Como  prova  disto,  calculou-­se  e  atualizou-­se  o  valor  histórico  do  
custo   realizado   com   estes   equipamentos   e   obteve-­se   um   aumento   de   31,15%,  
considerando-­se   a   variação   do   CUB-­SC   médio   residencial,   enquanto   que   a  
comparação  do  valor  histórico  destes  equipamentos  com  os  preços  praticados  hoje  
no   mercado   apresenta   um   aumento   de   2,78%.   As   etapas   de   construção   que  
apresentaram  as  6  (seis)  maiores  diferenças  entre  os  custos  realizados  e  os  orçados  
foram   a   climatização   com   34,86%,   seguida   da   etapa   de   impermeabilizações   com            
-­34,02%;;   instalações   elétricas   com   -­28,58%;;   cobertura   com   -­20,55%;;   brises   com              
-­18,75%;;  e  elevador  hidráulico  com  -­18,65%.  Dentre  elas,  a  única  etapa  em  que  o  




A  metodologia  adotada  neste  estudo  mostrou-­se  eficaz  e  proporcionou  a  obtenção  
de   resultados   para   o   alcance   de   todos   os   objetivos   propostos   no   estudo.  Para   os  
custos   unitários   da   edificação   estudada   obteve-­se:   R$   1.964,48/m²   (1,37CUB/m²)  
para  os  custos  realizados;;  R$  2.122,08/m²  (1,48CUB/m²)  para  os  custos  orçados  da  
edificação  com  atributos  de  eficiência  energética;;  R$  1.810,75  (1,26CUB/m²)  para  os  
custos  orçados  da  edificação  sem  atributos  de  eficiência  energética.  Os   resultados  
apontam  um  custo  realizado  7,43%  menor  que  o  orçado  para  a  edificação  do  estudo  
de   caso.   Quando   comparados   os   custos   orçados   da   edificação   com   atributos   de  
eficiência  energética  com  os  custos  da  mesma  edificação  sem  estes  atributos  temos  
um   custo   orçado   da   edificação   com   atributos   superior   em   17,19%.   Para   uma  
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complementação   dos   estudos   de   custos   de   uma   edificação   com   atributos   de  
eficiência   energética   exigidos   para   a   etiqueta   A   do   selo   Procel   sugere-­se   para  
estudos  futuros:  
•   A  determinação  do  payback  do  investimento  em  eficiência  energética.  
•   Estudo  de  aplicação  de   tecnologias  alternativas  para  execução  dos  atributos  de  
eficiência  energética,  seu  desempenho  e  respectivos  custos.  
•   Aplicar  a  mesma  pesquisa  em  outras  edificações  que  tenham  o  selo  A  do  Procel  
de  eficiência  energética  para  comparar  com  os  valores  encontrados  neste  estudo.  
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